

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 15 DEL 20.06.2012****OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI TRANSAZIONE CON LA SOCIETA' FERRUCCIO ZUBLENA SRL – MACELLO - PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO – COMUNE DI PINEROLO**

L'anno duemilaDODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.00, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione ordinaria.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
BOTTANO Agostino	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dr. Luigi ZOLA, delegato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Consortile.

## **Deliberazione Consiglio Direttivo n. 15 del 20 giugno 2012**

**OGGETTO: Approvazione bozza atto di transazione con la società Ferruccio Zublena Srl – Macello – per i lavori di manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Comune di Pinerolo**

A relazione del Presidente, il quale ricorda:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 09/07/2009, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino, per una spesa complessiva di euro 110.000,00 (centodiecimila/00), impegnandone la spesa sul bilancio 2009
- con contratto rep. 12 del 28/0/2009, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 08/09/2009 al n. 391 Serie 1, fu affidato alla ditta Ferruccio ZUBLENA Srl, con sede in Macello – via delle Vigne, 1, l’appalto dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino, localizzato nel comune di Pinerolo, per un importo al netto dell’IVA e del ribasso del 1,578% di € 73.899,94, aggiudicati con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 04/08/2009
- con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 55 del 13/09/2011, n. 68 del 24/11/2011 furono liquidati e pagati il 1° e 2° stato di avanzamento dei lavori secondo le risultanze del certificato n. 1° e 2° dell’importo complessivo di euro 73.530,44 (oltre Iva ammontante ad euro 14.904,32) per un totale di euro 88.434,76
- in corso d’opera l’impresa appaltatrice apponeva n. 4 riserve sul registro di contabilità in data 30/06/2011:
  - Riserva n.ro 1 - Richiesta compenso rinnovo polizza car (n° 287309) per € 300,00;
  - Riserva n.ro 2 - Richiesta compenso cauzione definitiva 2 anni per € 250,00;
  - Riserva n.ro 3 - Riserva per sospensione dal giorno 20.06.2011 sino a data di ripresa – spese generali 15% di € 11.084,89 – importo giornaliero € 221,70;
  - Riserva n.ro 4 - Riserva per consegna tardiva adeguamento prezzi indice ISTAT perc. appl. 1.041 x imp. cont. € 73.899,40 = € 3.029,90.
- La direzione dei lavori in data 14/7/2011 accoglieva le riserve n. 1 e 2, mentre con successiva relazione riservata, in data 4/4/2012, al fine di addivenire alla risoluzione della vertenza, compensava in € 2.868,00 le pretese dell’impresa avanzate con le predette riserve.

VISTO:

- che l’art. 239 del Codice dei Contratti pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile;
- la relazione del RUP in data 19/04/2012 con la quale propone la promozione di una proposta transattiva con la ditta Ferruccio ZUBLENA s.r.l., ai sensi dell’art. 239 del Codice dei Contratti,

per l'importo di €. 2.500,00 oltre Iva 21% definito dal Direttore dei Lavori ing. Valter Ripamonti, a tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità, e precisamente:

Riserve esplicitate dall'Impresa sul Registro di Contabilità in data 30/06/2011		
N° riserva	Importo iscritto dall'Impresa	Importo riconosciuto dal RUP
<b>1</b>	300,00	300,00
<b>2</b>	250,00	250,00
<b>3</b>	221,70	0
<b>4</b>	3.029,90	1.950,00
<b>Totale</b>	<b>3.801,60</b>	<b>2.500,00</b>

Nella considerazione che vengono forniti i giustificativi delle riserve n. 1 e 2.

Dato atto che in data 22/05/2012 è stata effettuata l'audizione della ditta Ferruccio ZUBLENA s.r.l. per la proposta di transazione, così come previsto dall'art. 239 comma 3 del Codice dei contratti, e la stessa si è resa disponibile a chiudere la transazione di cui trattasi per l'importo di €. 2.500,00 oltre Iva anziché €. 3.801,60 oltre Iva, come prospettato dalle riserve apposte sulla contabilità;

Considerato che essendo l'importo della transazione inferiore ad €. 100.000,00 non necessita l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 239 comma 2 del Codice dei contratti;

Dato atto che la transazione consiste nel riconoscere l'importo complessivo di € 3.025,00 iva 21% compresa, per l'accoglimento parziale delle riserve apposte sulla contabilità, a tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità;

Ritenuto opportuno transare con la suddetta Impresa per motivi di opportunità e di convenienza per l'Amministrazione, considerate anche le somme relativamente modeste oggetto del contendere che non giustificano il ricorso a procedimenti giudiziari;

VISTI:

- l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Convenzione del Consorzio ACEA Pinerolese
- lo Statuto del Consorzio ACEA Pinerolese
- l'art. 239, del D.Lgs.163/2006;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge

## DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
2. DI APPROVARE l'allegato schema di Atto Transattivo per risolvere in via bonaria il contenzioso insorto per i lavori di "Manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Comune di Pinerolo" cod. CIG 0354593B63, con l'impresa appaltatrice Ferruccio ZUBLENA S.r.l. con

sede in Macello via delle Vigne 1, di cui al contratto d'appalto sopra riportato, riconoscendo alla medesima Impresa l'importo di € 3.025,00, iva 21% inclusa, a tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità, giuste le ragioni sopra riportate;

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento a procedere alla firma dell'Atto di Transazione indicando che "Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi e per gli effetti del DPR 26 aprile 1986 n. 131"
4. DI DARE corso all'impegno di spesa di euro 3.025,00 sul bilancio consortile, dando atto che la liquidazione della spesa avverrà successivamente all'approvazione dei atti finali dei lavori
5. di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

**CONSORZIO ACEA PINEROLESE**

**BOZZA ATTO DI TRANSAZIONE**

*(ai sensi art. 239 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)*

LAVORI di **PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E**

**CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO**

L'anno duemiladodici, il giorno .... del mese di ..... in Pinerolo, in una sala del Consorzio Acea Pinerolese.

Tra l'ingegner Antonio MORRONE, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella qualità di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Sergio Ferrero, nato a Pinerolo, il 03/08/1970, residente a Pinerolo, via Novarea 24, CF FRRSRG70M03G674T, procuratore generale e legale rappresentante della società **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.** - Via delle Vigne, 1 - 10060 MACELLO - TO (P.IVA e CF 01722930011), che interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa in forza di procura generale rogito Notaio Ortali, rep. n° 159 del 24/01/2000

**P R E M E S S O C H E**

in seguito a gara pubblica, indetta dal Consorzio Acea Pinerolese per i LAVORI

di **PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E**

**CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO**

i relativi lavori venivano affidati alla ditta : **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.**  
- Via delle Vigne, 1 - 10060 MACELLO - TO per un importo netto di €.  
73.899,94 - **CONTRATTO** : rep. n.ro 12 del 28.08.2009 registrato a Pinerolo  
in data 08.09.2009 al n. 391 Serie 1.

-

1

In corso d'opera l'impresa appaltatrice apponeva n. 4 riserve sul registro di contabilità in data 30/06/2011: *Riserva n.ro 1- Richiesta compenso rinnovo polizza car (n° 287309) per € 300,00; Riserva n.ro 2 - Richiesta compenso cauzione definitiva 2 anni per € 250,00; Riserva n.ro 3 - Riserva per sospensione dal giorno 20.06.2011 sino a data di ripresa – spese generali 15% di € 11.084,89 – importo giornaliero € 221,70; Riserva n.ro 4 - Riserva per consegna tardiva adeguamento prezzi indice ISTAT perc. appl. 1.041 x imp. cont. € 73.899,40 = € 3.029,90.*

La direzione dei lavori in data 14/7/2011 accoglieva le riserve n. 1 e 2, mentre con successiva relazione riservata, in data 4/4/2012, riconosceva un importo €. 2.868,00.

Dato atto che la fattispecie delle circostanze inducono alla promozione di una proposta transattiva con l'Impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti, per l'importo proposto dal RUP di € 2.500,00 desunto dalla relazione riservata dello stesso in data 19/4/2012.

Richiamato l'art. 239 del Codice dei Contratti pubblici che prevede, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile;

Rilevato che le parti intendono giungere alla bonaria composizione della lite in merito a tutte le controversie che hanno caratterizzato le vicende dell'appalto, in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa;

In data 05/06/2012 è stata sentita l'impresa **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.**  
– Via delle Vigne, 1 – 10060 MACELLO – TO per addiveire ad una proposta

transattiva, ai sensi dell'art. 239 comma 3) del D. Lgs. 163/06;

Con delibera del Consorzio Acea Pinerolese n. .... del ..... si è  
deliberato di risolvere in via bonaria il contenzioso insorto per i "LAVORI di

**PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E**

**CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO**

con l'impresa appaltatrice **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.**, di cui al  
contratto d'appalto di cui sopra riportato, riconoscendo alla medesima Impresa  
l'importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivo a  
tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità.

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Le premesse fanno parte del presente accordo.

**Art. 2**

Il Consorzio Acea Pinerolese riconosce alla ditta **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.**, che accetta, la somma di €. 2.5000,00, come da proposta del RUP a  
tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità dei lavori.

**Art. 3**

Con la sottoscrizione del presente atto di transazione, la ditta **FERRUCCIO ZUBLENA S.r.l.** ritiene soddisfatte tutte le sue richieste apposte sul registro di contabilità dei lavori e rinuncia espressamente a qualsiasi altra pretesa e dichiara di null'altro avere a pretendere, e rinuncia inoltre ad ogni impugnativa in sede giudiziaria.

\* \* \* \*

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto, in segno di completa accettazione con l'osservanza che mentre è immediatamente impegnativo per

-

l'impresa appaltatrice dei lavori, lo sarà per l'amministrazione appaltante

solamente dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il RUP

per L'IMPRESA APPALTATRICE

~~FEDERICA ZUCCHETTI  
IL PROCURATORE GENERALE~~



Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

F.to BUTTIERO Eugenio

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**

F.to ~~MATINA Emanuele~~  
**Dr. Luigi Zola**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to GALLEA Dario

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 21 GIU. 2012

Pinerolo, li 20 GIU. 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
~~MATINA Emanuele~~  
**Dr. Luigi Zola**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 20 GIU. 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
~~MATINA Emanuele~~  
**Dr. Luigi Zola**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 21 GIU. 2012 al -6 LUG 2012, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -1 LUG 2012

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 16 LUG 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
~~MATINA Emanuele~~