
ID CHI FA set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 set 8 set 9 set 10 set 11 set 12 set 13 set 14 set 15 set 16 set 17 set 18

1 Progettazione tecnica (+Indagine volumetrica) Blu

2 Verifica progetto esecutivo da parte del Comune Blu

3
Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e 

utilizzo cassonetti)
Sal

4 Riunione iniziale con Comune/fornitore esterno Sav-Comune

5
Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, data e 

luogo riunione con popolazione
Comune

6 Elaborazione grafica lettere, locandine, manifesti Sal

7 Estrazione db per lettera preventiva (domicilio) Main

8 Stampa lettera preventiva (ut con indirizzo recapito esterno) Sal

9 Stampa tessere elettroniche cassonetti Blu

10 distribuzione lettera preventiva (spedizione postale) Sal

11 Abbinamento DB per stampa 4 lettere informative avvio progetto Blu/Main

12 Stampa lettera, manifesti, locandine Sal

13 Elaborazione grafica altri materiali non personalizzati Sal

14 Stampa altri materiali non personalizzati Sal

15 Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

16 Distribuzione lettera informativa avvio progetto Sal

17 Verifica cessazioni, nuove utenze e variazioni Main-Sal

18 Riunioni con popolazione Acea-Comune

19 Predisposizione kit / locale consegne Comune-Blu

20 Consegna e attivazione Ecosportello Main

21 Consegna domiciliare dotazioni Sal

22
Consegna contenitori dedicati ut NON DOM (se non fatta successivamente 

al punto 1)
Blu

23 Info-Point Acea-Comune

24 Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

25 Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio Blu

26 Bocca vincolata senza blocco chiusura Blu

27 Partenza servizio Blu
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