

ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CRONOPROGRAMMA													
		gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
Pianificazione attività													
1	Macro Analisi del progetto												
2	Definizione intervento (interno/ricerca di mercato)												
3	Definizione procedure di affidamento												
Modulo 1 - Gestione Ticketing													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Sviluppo												
3	Test interno												
4	Test congiunto												
5	Avvio Produzione												
Modulo 2 - Cruscotto Centri di raccolta													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Analisi connettori Terze Parti												
3	Rilascio connettore Terze Parti												
4	Sviluppo												
5	Test interno												
6	Test congiunto												
7	Avvio Produzione												
Modulo 3 - Cruscotto Raccolta Cassonetti													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Analisi connettori Terze Parti												
3	Rilascio connettore Terze Parti												
4	Sviluppo												
5	Test interno												
6	Test congiunto												
7	Avvio Produzione												
Modulo 4 - Cruscotto Raccolta Rifiuti													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Analisi connettori Terze Parti												
3	Rilascio connettore Terze Parti												
4	Sviluppo												
5	Test interno												
6	Test congiunto												
7	Avvio Produzione												
Modulo 5 - Cruscotto Raccolte/Servizi Stradali/Dedicati													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Sviluppo												
3	Test interno												
4	Test congiunto												
5	Avvio Produzione												
Modulo 6 - Cruscotto Manutenzioni Cassonetti													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Sviluppo												
3	Test interno												
4	Test congiunto												
5	Avvio Produzione												
Modulo 7 - Gestione Documenti													
1	Analisi dettaglio funzionalità												
2	Sviluppo												
3	Test interno												
4	Test congiunto												
5	Avvio Produzione												
Infrastruttura server/rete													
1	Adeguamento infrastruttura server												
2	Collaudi												