Comune
Acea-Comune

ID CHI FA setl | set2 | set3 | setd4 | set5 | set6 | set7 | set8 | set9 | set10 | set11 | set12 set14 | set 15 | set 16 | set 17 | set 18
1 |Progettazione tecnica (+Indagine volumetrica) Blu
2 |Verifica progetto esecutivo da parte del Comune Blu
3 Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e sal
utilizzo cassonetti)
4 |Riunione iniziale con Comune/fornitore esterno
S Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, data e
luogo riunione con popolazione
6 |Elaborazione grafica lettere, locandine, manifesti Sal
7 |Estrazione db per lettera preventiva (domicilio) Main
8 |Stampa lettera preventiva (ut con indirizzo recapito esterno) Sal
9 |Stampa tessere elettroniche cassonetti Blu
10 |distribuzione lettera preventiva (spedizione postale) Sal
11 |Abbinamento DB per stampa 4 lettere informative avvio progetto Blu/Main
i | 12 |Stampa lettera, manifesti, locandine Sal
E 13 |Elaborazione grafica altri materiali non personalizzati Sal
g 14 |Stampa altri materiali non personalizzati Sal
o - — —
O | 15 |Periodo presenza manifesti sul territorio
16 |Distribuzione lettera informativa avvio progetto | Sal | | | |
17 |Verifica cessazioni, nuove utenze e variazioni
18 |Riunioni con popolazione
19 |Predisposizione kit / locale consegne Comune-Blu
20 [Consegna e attivazione Ecosportello Main
21 [Consegna domiciliare dotazioni Sal
2 Consegna contenitori dedicati ut NON DOM (se non fatta successivamente Blu
al punto 1)
23 |Info-Point
24 |Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte)
25 |Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio Blu
26 |Bocca vincolata senza blocco chiusura Blu
27 |Partenza servizio Blu
Legenda
Servizio Comunicazione
Servizio Progettazione - DB



